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ПЛАН – ГРАФИК 
мероприятий опытно – экспериментальной деятельности по разработке и апробации инновационной модели учреждения
«БАЗОВАЯ ШКОЛА – ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»

на 2013 – 2014 учебный год
	№

п/п
	Направление
	Наименование мероприятия
	Сроки

выполнения
	Ответственные за

выполнение мероприятия
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия

	1 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

	1.
	Ресурсный центр  сетевого взаимодействия
	Открытие опытно-экспериментальной площадки «БШЦДО»
	Сентябрь 

2013
	Коппель С.А. руководитель БШЦДО, 

Югова Л.Б., куратор базовой школы

	Приказ «Об утверждении локальных актов по реализации проекта «Базовая школа-Центр дистанционного обучения». 


	
	
	Разработка и проведение комплекса 

мероприятий по разработке и апробации инновационной модели учреждения.
	Сентябрь 

2013,
В течение 
2013-2014
учебного года
	Югова Л.Б., куратор базовой школы
	Модель сетевого центра.

Создание рубрики «Базовая школа-Центр дистанционного обучения» на сайте школы.

	2 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

	2.
	Подбор методических материалов и рекомендаций по дистанционному обучению
	Подготовка банка данных тьюторов и помощников тьюторов ОУ
	Сентябрь 

2013
	Коппель С.А. руководитель БШЦДО
	Банк данных сетевых учителей. 

	
	
	Проведение совместных мероприятий по вопросам ДО с сетевыми партнёрами (конференции, совещания, семинары, консультации, открытые уроки и т.д.) 
	В течение 
2013-2014
учебного года

	Сетевые педагоги ДО
	Методическая поддержка учителей в области ДО.

	
	
	Участие в системе повышения квалификации по направлению ДО
	В течение 

1 полугодия

2013
	Сетевые педагоги ДО
	Курсовая подготовка учителей – тьюторов.

	3 ЭТАП – СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО

	3.
	Формирование нормативной базы по дистанционному обучению (внешняя и локальная документация).

	Приказ «Об организации работы по созданию экспериментальной площадки «Базовая школа-Центр дистанционного обучения»
	Апрель 

от 24.04.13
	Комитет по образованию

	Приказ утверждён

	
	
	Приказ «Об организации работы по созданию Базовой школы-Центра дистанционного обучения  в ОУ» с приложением списка рабочей группы.
	Май 

от 13.05.13
	Коппель С.А., руководитель БШЦДО)
	Приказ утверждён

	
	
	Положение о сетевой дистанционной школе.
	Сентябрь 
2013
	Югова Л.Б., куратор базовой школы 
	Разработка и утверждение Положения

	
	
	Заявления от учащихся или родителей (законных  представителей) обучающихся о желании использовать ДО, согласия на обработку персональных данных
	Декабрь
2013
	Югова Л.Б., куратор базовой школы
	Сбор заявлений, составление списков сетевых учеников

	
	
	Приказ «Об организации в учебном году ДО в ОУ» с приложением списков учащихся, использующих ДО и учителей курирующих ДО
	Декабрь
2013
	Коппель С.А. , руководитель БШЦДО
	Издание приказа

«Об организации в учебном году ДО в ОУ»

	
	
	Протокол заседаний педагогического совета, на котором  рассматривался вопрос о дистанционном обучении.
	Август 
2013
	Югова Л.Б., куратор базовой школы
	Составление протокола заседания педагогического совета

	
	
	Функциональные обязанности учителей, работающих в проекте «Базовая школа – центр дистанционного обучения».
	Сентябрь 
2013
	Югова Л.Б., куратор базовой школы
	Разработка и утверждение функциональных обязанностей

	
	
	Расписание занятий по ДО
	Январь

2014

(1 раз в полугодие)
	Царикова Н.Л., зам. директора по безопасности
	Составление расписания ДО

	4 ЭТАП – ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДО

	4.
	Информационное сопровождение 

реализации мероприятий. 


	Публикации в СМИ, 

выступления на совещаниях, семинарах, педсоветах, конференциях, 

родительских собраниях, 
размещение материалов на школьном сайте разделе «Базовая школа – центр дистанционного обучения».
	В течение 
2013-2014 учебного года

	Югова Л.Б., куратор базовой школы
Жемчужникова Н.В., заведующая библиотекой

	Открытость и доступность информации для всех участников ДО.
Создание и пополнение медиатеки.

	5 ЭТАП – МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДО

	5.
	Оснащение кабинета дистанционного обучения необходимым оборудованием. 
	Приобретение необходимого оборудования для кабинета ДО и осуществление технической поддержки.
	Июль – сентябрь
2013

	Баринова О.В., заместитель директора по АХР


	Оборудованный кабинет «Базовая школа – центр дистанционного обучения (БШЦДО) ».

	
	
	Ремонт кабинета БШЦДО.
	Июнь – август

2014
	Баринова О.В., заместитель директора по АХР
	Ремонт кабинета БШЦДО.

	
	
	Обеспечение финансовой службы.
	В течение 
2013-2014 учебного года
	Конова А.А., главный бухгалтер
	Решение финансово-экономических вопросов.

	6 ЭТАП – МОНИТОРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО

	6.
	Формирование системы мониторинга и  контроля по направлению использования ДО

	Выполнение участниками всех организационных требований.
	Май
2014
	Коппель С.А. , руководитель БШЦДО
	Систематическая работа по освоению учебного материала.

	
	
	Учёт учебных достижений обучающихся и передачи информации в ОУ.
	Май
2014
	Сетевые педагоги ДО
	Вручение сертификатов  участникам ДО.

	
	
	Выполнение учебного плана обучающимися.
	Май
2014
	Коппель С.А. , руководитель БШЦДО
	Аналитическая справка.


	
	
	Динамика освоения сетевых учеников учебных программ.
	Май
2014
	Коппель С.А. , рук. БШЦДО
	Аналитическая справка.


	
	
	Анализ хода учебного процесса и заполнение отчётной документации.
	Май
2014
	Югова Л.Б., куратор базовой школы
	Аналитическая справка о ходе ОЭР.

	
	
	Анализ итогов учебного года.
	Май
2014
	Югова Л.Б., куратор базовой школы
	Публичный доклад с размещением материалов на школьном сайте в разделе «Базовая школа – центр дистанционного обучения».


